

The background of the slide is a photograph of a tree trunk on the right side, with a blurred background of autumn foliage in warm tones of orange, yellow, and brown on the left side. A semi-transparent orange rectangle is overlaid on the left side, containing the project title.

Projet 8 : Supervisez
la refonte du site E-
commerce de la
société **Maison
Dubois**

Présentation

30/10/2023 – 14h00

Sommaire

1. **Présentation de la société Maison Dubois**
2. **Etat des lieux : bord à bord**
3. **Prochaines étapes : réorganisation**



1.Présentation de la société Maison Dubois

La société **Maison Dubois**

est une **marque charentaise** de

meubles artisanaux haut de

gamme.






Au cours des **6 derniers mois**, les **produits Maison Dubois** ont connu un **succès fulgurant** dans les différents **salons et showcases de l'hexagone**



L'entreprise Maison Dubois est dans une **phase de forte croissance**



l'entreprise veut s'essayer à **la distribution en ligne** en vue d'une **expansion européenne**



A venir : la **salon Européen du Meuble**



Le site doit pouvoir servir de **vitrine** et **traiter au moins une commande vers l'étranger**



Cibles

- **Cadre** supérieur : haut niveau de vie
- Aimant le **confort**, le **luxe** mais aussi la **nature**
- Cherche une **décoration** lui permettant de **se ressourcer**




2. Etat des lieux: Bord à bord

- Front Office
- Back Office
- Charte graphique
- Charte éditoriale
- Version anglaise du site
- Storytelling
- Référencement en anglais et en français
- Nombreuses coquilles à corriger

Arborescence

Attendu

Fait



Site one-page

Internationalisation





Attendu	Fait	Illustration
Site en version française et anglaise	Mélange d'anglais et de français	encore seulement 2 days 23:30:24

Référencement

Attendu	Fait	Illustration
Chaque page est optimisée à la fois pour l'anglais et le français	Mélange d'anglais et de français	€500 \$0
Chaque produit du catalogue doit avoir sa propre page	Image qui s'ouvre dans la même fenêtre	NA
Urls optimisées	Non	NA
Mots clés optimisés	Non	NA
Chaque image doit disposer de texte alternatif	Non	NA



Charte Editoriale

Attendu	Fait	Illustration
Ton simple : phrases courtes allant à l'essentiel	Phrases longues et alambiquées	
Ton direct : vouvoiement singulier	ok	Cf site « super site studio »
Ton naturel : sans facétie	Humour douteux	




Conception graphique

Attendu	Fait	Illustration
Refléter la haute qualité de nos meubles et le savoir-faire artisanal de notre entreprise	Les photos ne mettent pas les meubles en valeur	Cf site « super site studio »
Site épuré	Style minimaliste privilégiant des formes simples et les espaces vides	Cf site « super site studio »
Site très visuel	Nombreuse photos	Cf site « super site studio »

Charte graphique

Attendu	Fait	Illustration
Couleur principale  #9f7a60		
Couleur secondaire  #d2d2d2		
Police principale 		
Police secondaire 		


Spécifications fonctionnelles : Front Office

Attendu	Fait	Illustration	A faire
Parcours des différentes gammes de produits par catégories : ○ Salon ○ Chambre ○ Extérieur	Parcours par produit : ○ Table de chevet ○ Hamac ○ Lit	 <p style="text-align: center;">Produits</p>	Parcours par catégorie
Mettre les articles en panier	Fait	Cf site « super site studio »	Ajouter encart pour code promotionnel
Consulter les descriptions de chaque article	Texte Lorem ipsum à la place de la description		Texte de description des articles
Consulter l'histoire de la marque sur une page dédiée	Histoire de la marque		Créer une page dédiée
Contactez l'entreprise via un formulaire	Possibilité de s'inscrire à on ne sait quoi		Créer un formulaire de contact avec les obligations légales
Passer une commande	Bouton pour passer la commande		Page de finalisation de la commande

Spécifications fonctionnelles : back Office

Attendu	Fait	Illustration
Créer de nouvelles fiches produits	Pas de back office	NA
Gestion des inventaires	Pas de back office	NA
Gestion des prix	Pas de back office	NA
Gestion des promotions	Pas de back office	NA
Lister des commandes	Pas de back office	NA

Divers

Attendu	Fait	Illustration
En anglais et en français Respect des dispositions légales	En anglais, mauvais produits (hats and caps)	Cf site « super site studio »
Aucune coquille	Diverses fautes et coquilles	<p>Place the product in a shipping box or plastic bag. Hats and caps must be returned in a box so they do not get squashed out of shape. Enclose the original sales receipt to the product. Write RETURN on the package to ensure</p> 
Prix en fonction de la destination	Indiqués comme gratuits	
Cohérence des prix	Disparités	
Raconter l'histoire de chaque meuble depuis sa création en atelier	Aucun storytelling	<p>1Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. sed dolor. Donec augue lacus, vulputate sed consectetur suscipit erat nibh, ut porttitor nisl dapibus eu.</p>



3. Prochaines étapes : réorganisation

- Utilisation de la **méthode agile** (rappel des principes de la méthode agile)
- **Outil Trello** (présentation Trello)
- **Framework conduite de projet** (sprints)

Rappel du Timing


20	21	22	23	24	25	26
27	28	29	30	1	2	3
4	5	6	7	8	9	10

20/11/2023

11/12/2023

J1

J1 + 3
semaines



- **Sprint 1** : 20 au 24/11/2023
- **Sprint 2** : 27/11/2023 au 01/12/2023
- **Sprint 3** : 04/12/2023 au 08/12/2023

Avantages de la méthode agile :

- **Permet une grande souplesse** : les imprévus sont mieux gérés et pris en compte, permet la réactivité.
- **Construit des relations de confiance et de collaboration** entre l'équipe et le client grâce à la fréquence et la régularité des échanges
- Offre une **visibilité en temps réel** de l'avancement du projet grâce à un **contrôle qualité constant** : **ajustements possibles** tout au long du projet

Avantages de la méthode agile :

- Des **livraisons fréquentes** reposant sur des **cycles courts**
- Une **coopération étroite**, voire la **co-construction** avec tous les intervenants
- Un **cadre de travail** favorisant **l'autonomie**
- Un **rythme soutenable** et constant
- Une **adaptation** régulière des méthodes, processus et outils pour **gagner en efficacité**

Echelle des risques

Anticipation **des conséquences sur la réussite du projet** en rapport avec la **nature de la tâche** :




1. **Négligeable** : le risque aura **peu de conséquences** s'il se produit
2. **Mineur** : les conséquences du risque seront **faciles à gérer**
3. **Modéré** : les conséquences du risque **mettront du temps** à être atténuées
4. **Majeur** : Les conséquences du risque seront **importantes et pourront engendrer des dommages à long terme**
5. **Catastrophique** : Les conséquences du risque **seront véritablement néfastes et il sera probablement difficile de s'en remettre**

Retroplanning : décomposition en sprints

Update Complete	ov-20-23 [1]	7 [2]	H3:AK17 [3]	Aujourd'hui :	10/28/2023					
Risque	Site internet Maison Dubois	Date de début	Date de fin	Durée en jours [4]	Progression [5]	Responsable	Couleur [6]	Nov-20	Nov-27	Dec-4
	Sprint 1	20-Nov	24-Nov	5	0%		tomato			
	Création de l'arborescence	20-Nov	21-Nov	2	0%	Développeur	tomato			
	Eléments du Front Office	21-Nov	22-Nov	2	0%	Développeur	tomato			
	Application de la charte graphique	23-Nov	23-Nov	1	0%	Graphiste-Photographe	tomato			
	Sprint review	24-Nov	24-Nov	1	0%	Equipe	tomato			
	Sprint 2	27-Nov	1-Dec	5	0%		orange			
	Création d'un back Office	27-Nov	30-Nov	4	0%	Développeur	orange			
	Application de la charte éditoriale	27-Nov	27-Nov	1	0%	Rédacteur Web	orange			
	Traduction et storytelling	28-Nov	29-Nov	1	0%	Traducteur	orange			
	Référencement en anglais et en français	30-Nov	30-Nov	1	0%	Rédacteur Web	orange			
	Sprint review	1-Dec	1-Dec	1	0%	Equipe	orange			
	Sprint 3	4-Dec	8-Dec	5	0%		gold			
	Traduction des Termes & Conditions	4-Dec	4-Dec	1	0%	Traducteur	gold			
	Rédaction des mentions légales	5-Dec	5-Dec	1	0%	Dir. Marketing	gold			
	Correction des coquilles	6-Dec	6-Dec	1	0%	Rédacteur	gold			
	Mise en ligne et tests	7-Dec	7-Dec	1	0%	Développeur	gold			
	Sprint review	8-Dec	8-Dec	1	0%	Equipe	gold			
⊕ Pour créer une nouvelle tâche faites un copier/coller.										
										
Niveaux de risque										

l'équipe agile



 **Membres de l'équipe**
Dans la liste [Ressources du projet](#)

Étiquettes


Rédacteur Web **Graphiste** **Développeur** **Traducteur**

Photographe +

Outil utilisé :



Trello est un **outil de gestion de projet en ligne**, lancé en **septembre 2011** et inspiré par la **méthode Kanban de Toyota**. Il repose sur une **organisation des projets en planches** listant **des cartes**, chacune représentant **des tâches**.



Ressources du projet



Membres de l'équipe

Backlog et Sprints "Site internet maison Dubois"

Checklist Opquast

Niveaux de risque

Réunion journalière



Etapes à venir avant la livraison

Sujet de la réunion

Compte rendu de la dernière réunion

+ Ajouter une carte

Bloqué



Alerte rouge ! Faites remonter les goulots d'étranglement qui empêchent votre équipe d'avancer sur le projet.

+ Ajouter une carte

Terminé



Bravo! Vous avez terminé! La liste de tous les projets menés au bout avec succès. Votre palmares.

+ Ajouter une carte

Les équipes se rencontrent **tous les jours** pour une **réunion quotidienne**, un « Daily Stand-ups » où chacun fait part aux autres de son avancement

Sprint 1 ...

- Créer l'arborescence du site
🕒 20 nov. - 21 nov. ☰
- Éléments du Front Office
🕒 21 nov. - 22 nov. ☰
- Application de la charte graphique
🕒 23 nov.
- Sprint review
🕒 24 nov.

+ Ajouter une carte 📄

Sprint 2 ...

- Création d'un back Office
🕒 27 nov. - 30 nov.
- Application de la charte éditoriale
🕒 27 nov. ☰
- Traduction et Storytelling
🕒 28 nov. - 29 nov.
- Référencement en anglais et en français
🕒 30 nov.
- Sprint review
🕒 1 déc.

+ Ajouter une carte 📄

Sprint 3 ...

- Traduction des Termes & Conditions
🕒 4 déc. ☰
- Rédactions des mentions légales
🕒 5 déc. ☰
- Correction des coquilles
🕒 5 déc.
- Mise en ligne et tests
🕒 7 déc.
- Sprint review
🕒 8 déc.

+ Ajouter une carte 📄

Chaque Sprint se termine avec une **Rétrospective** qui réunit toute l'équipe afin de partager **les retours d'expérience** et discuter des **améliorations possibles**



Ressources disponibles

- Backlog
- Checklist Opquast
- Charte graphique et éditoriale
- Photos d'ambiance
- Template CR réunion
- Cahier des charges

Soutenance

Backlog

20 au 24/11/2023

Sprint 1

	Catégorie	Attendu	A faire	
Sprint 1	Arborescence	4 niveaux	Créer l'arborescence	
		Chaque produit du catalogue doit avoir sa propre page	Créer des pages par produit	
	Front Office	Parcours des différentes gammes de produits par catégories :		Parcours par catégorie
		○ Salon		
		○ Chambre		
		○ Extérieur		
	Front Office	Consulter les descriptions de chaque article		Texte de description des articles
		Consulter l'histoire de la marque sur une page dédiée		Créer une page dédiée
		Contacteur l'entreprise via un formulaire		Créer un formulaire de contact avec les obligations légales
	Charte graphique	Possibilité d'entrer un code promotionnel		Création encart promotionnel
		Refléter la haute qualité de nos meubles et le savoir-faire artisanal de notre entreprise		Modifier les photos
		Couleur principale		Appliquer la charte graphique
Couleur secondaire			Appliquer la charte graphique	
Police principale			Appliquer la charte graphique	
	Police secondaire		Appliquer la charte graphique	

27/11/2023 au 01/12/2023

Sprint 2

Sprint 2	BackOffice	Créer de nouvelles fiches produits	Créer un back office
		Gestion des inventaires	Créer un back office
		Gestion des prix	Créer un back office
		Gestion des promotions	Créer un back office
		Lister des commandes	Créer un back office
	Charte éditoriale	Ton simple : phrases courtes allant à l'essentiel	Appliquer la charte éditoriale
		Ton direct : vouvoiement singulier	Appliquer la charte éditoriale
		Ton naturel : sans facétie	Appliquer la charte éditoriale
	Traduction	Site en version française et anglaise	Créer deux versions distinctes
	Storytelling	Raconter l'histoire de chaque meuble depuis sa création en atelier jusqu'à sa livraison et son installation	Raconter l'histoire de chaque meuble
	Référencement	Chaque page est optimisée à la fois pour l' anglais et le français	Optimiser SEO des 2 versions
		Urls optimisées	Optimisation des URLs
		Mots clés optimisés	Optimisation des mots clés
Chaque image doit disposer de texte alternatif		Création du texte alternatif	

Sprint 3

04/12/2023 au 08/12/2023


Sprint 3	Termes et conditions	En anglais et en français Respect des dispositions légales	Version française, rectifier les produits Corriger les erreurs
	Mentions légales	Mentions obligatoires	Rédaction des mentions légales
	Diverses coquilles	Aucune coquille	Corriger les coquilles et les incohérences (dont termes et conditions)

Bonnes pratiques qualité Web : version 4.0 – 2020

N°	Rubrique	Libellé
1	Contenus	Le site fournit aux utilisateurs la possibilité de connaître les nouveaux contenus ou services .
2	Contenus	Les informations relatives aux droits de copie et de réutilisation sont disponibles depuis toutes les pages.
3	Contenus	Le code source de chaque page contient une métadonnée qui en décrit le contenu.
4	Contenus	Les dates sont présentées dans des formats explicites .
5	Contenus	La première occurrence d'une abréviation ou d'un acronyme dans le corps de chaque page donne accès à sa signification.
6	Contenus	La date de publication des contenus qui le nécessitent est indiquée
7	Contenus	Un lexique ou un glossaire adapté au public visé explique le vocabulaire sectoriel ou technique.
8	Contenus	Les contenus publicitaires ou sponsorisés sont identifiés comme tels
9	Contenus	Les conditions de modération des espaces publics sont indiquées
10	Contenus	Les contenus ou fichiers destinés à des espaces publics peuvent être vérifiés avant leur envoi définitif
11	Contenus	Les espaces publics proposent au moins un moyen de signaler les abus
12	Contenus	Chaque graphique est accompagné de ses données numériques
13	Contenus	La page des résultats de recherche indique le nombre de résultats , le nombre de pages de résultats , et le nombre de résultats par page .
14	Données personnelles	La politique de confidentialité et de respect de la vie privée est disponible depuis toutes les pages .
15	Données personnelles	La procédure d'accès et de rectification des données personnelles est décrite.
16	Données personnelles	La création de compte est possible sans recours à un système d'identification tiers .
17	Données personnelles	La création d'un compte est soumise à un processus de confirmation .


Charte graphique et éditoriale

Couleur principale :



#9f7a60

PALETTE:



+

-

	HEX: #7a3d12
	RGB: rgba(122,61,18,255)
	HEX: #825232
	RGB: rgba(130,82,50,255)
	HEX: #d49e7b
	RGB: rgba(212,158,123,255)
	HEX: #f9d2b6
	RGB: rgba(249,210,182,255)

Couleur secondaire :



#d2d2d2

PALETTE:



+

-

	HEX: #797877
	RGB: rgba(121,120,119,255)
	HEX: #a6a6a4
	RGB: rgba(166,166,164,255)
	HEX: #ffffffc
	RGB: rgba(255,255,252,255)

Police principale :

Strait

Strait

Roboto

Roboto

Photos d'ambiance



